

年	2020年(R2年度)				2021年(R3年度)				2022年(R4年度)				2023年(R5年度)				2024年(R6年度)				2025年(R7年度)				2026年(R8年度)				2027年(R9年度)				2028年(R10年度)				2029年(R11年度)																																			
月	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1																												
建設用地	←				候補地選定・決定				→				←				→				←				→				←				→				←				→																															
									基本構想								用地買収																																																							
									地元説明・合意形成																																																															
業務委託 (設計等)																	測量・地質調査 環境アセス				基本設計				実施設計・工事発注準備																																															
工事																																																									←				→											

年	2020年(R2年度)			2021年(R3年度)			2022年(R4年度)		
選定委員会	11/25	第1回委員会(10名)		12/22	第3回委員会(6名)		委員会(3回程度開催予定)		
	2/10	エコ小野上視察(6名)					5/25	第4回選定委員会(候補地1次評価等)	
	3/22	第2回委員会(10名)					7/中旬	第5回選定委員会(候補地2次評価等)	
							7/下旬		
							~8/月上旬	第6回選定委員会(答申書の調整、確認及び答申)	